
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE

Nº / ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)
CONTRAPARTID

A (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR 
ADITADO 

ACUMULADO 
(R$)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

TP003/2014
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA

VILA NOVA ESPERANÇA
09762/2014

MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
       498.291,63 0,00 03.965.980/0001-55 PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA 113/2014 08/12/2014 12 MESES        498.291,63 02/08/2016 05 MESES 105.092,38 20.307,80  4.4.90.51.00       46.687,01           38.686,98           38.686,98        108.305,89 DISTRATADA

SOMATÓRIO 
DOS VALORES 

PAGOS NO 
TRANSCORRER 

DA 
OBRA/SERVIÇO 
DESDE O INÍCIO

SITUAÇÃO 
OBRA: EM 

ANDAMENTO, 
CONCLUÍDA/PAR

ALISADA.

ADITIVO
SOMATÓRIO 

DOS 
REAJUSTES 

DO 
CONTRATO 

NO 
EXERCÍCIO

NATUREZA 
DAS 

DESPESAS

VALOR 
BOLETINS DE 

MEDIÇÃO 
ACUMULADO 

NO 
EXERCÍCIO 

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

CONTRATO

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO NO 

EXERCÍCIO(R$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

EXERCÍCIO: 2016.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERÍODO REFERENCIAL: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestres.

OBRA OU SERVIÇO

MODALIDADE / Nº 
LICITAÇÃO E ANO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

VILA NOVA ESPERANÇA EDUCAÇÃO

CC001/2014
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA
SEDE DO MUNICÍPIO

0315/2012 MINISTÉRIO DA SAÚDE 3.458.498,31 0,00 10.194.352/0001-89
JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-
EPP

89/2014 18/07/2014 12 MESES 3.405.421,69 18/07/2015 X-X 152.351,22 152.351,22  4.4.90.51.00        203.851,08 203.851,08            203.851,08           474.258,12 DISTRATADA

CC001/2015
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO-1 -
MODELO PADRÃO FNDE

5741/2013
MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
    1.959.902,26 0,00 07.408.234/0001-11 L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 17/2016 04/04/2016 10 MESES     1.948.296,96 04/02/2017 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00     546.212,78         522.817,92         522.817,92        522.817,92 EM ANDAMENTO

CV005/2016

SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA
ESTRUTURAÇÃO DA METODOLOGIA DE REPLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE
SANEAMENTO BÁSICO - FUNASA

X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 13.923.606/0001-40 PORSAN ENGENHARIA EIRELI-ME 25/2016 12/05/2016 08 MESES 53.000,00 31/12/2016 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00          53.000,00 53.000,00              53.000,00             53.000,00 
SERVIÇO 

CONCLUÍDO

PP003/2013 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 02.867.788/0001-63 EMANUEL PEDROZA BORBA-ME 53/2013 02/04/2013 08 MESES 225.360,00 31/12/2013 36 MESES 831.330,00 0,00  3.3.90.39.00     159.840,00         148.050,00         148.050,00        429.750,00 
SERVIÇO 

CONCLUÍDO

TP001/2016
CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES SANITÁRIAS 
DOMICILIARES

0511/2008 FUNASA        249.407,81             7.978,99 04.393.361/0001-04
VASCONCELOS & MAGALHÃES
EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

26/2016 13/06/2016 05 MESES 253.778,46 13/11/2016 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00     127.813,56         127.813,56         127.813,56        127.813,56 EM ANDAMENTO

TP002/2014
RECUPERAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE
PIRAUÁ

103/2014
SEPLAG - GOVERNO DO 

ESTADO
255.845,40 0,00 19.420.845/0001-64

INOVA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

108/2014 20/10/2014 05 MESES 255.370,05 20/03/2015 10 MESES 55.725,77 55.725,77  4.4.90.51.00 0,00 11.145,15              11.145,15           311.094,50 CONCLUÍDA

TP002/2016
PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA EMPEDRA
GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PIRAUÁ E NA
LOCALIDADE DE PAQUEVIRA

2º T.A. 103/2014
SEPLAG - GOVERNO DO 

ESTADO
         235.000,00 0,00 07.408.234/0001-11 L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 55/2016 28/06/2016 05 MESES 233.513,28 28/11/2016 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00        140.854,73 140.854,73            140.854,73           140.854,73 EM ANDAMENTO

TP004/2015 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 51008/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO          291.266,21 0,00 04.393.361/0001-04
VASCONCELOS & MAGALHÃES

EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
69/2015 15/02/2016 05 MESES 268.819,09 05/07/2016 12 MESES 0,00 0,00  4.4.90.51.00          93.201,16 93.201,16              93.201,16             93.201,16 EM ANDAMENTO

TP001/2014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO TERRA PROMETIDA 103/2014
SEPLAG - GOVERNO DO 

ESTADO
63.551,78 0,00 07.156.006/0001-00 M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME 107/2014 20/10/2014 05 MESES 63.551,78 20/03/2015 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00          33.477,32 33.477,32              33.477,32             33.477,32 EM ANDAMENTO

TP001/2014 CONSTRUÇÃO PRAÇA NA PAQUEVIRA 103/2014
SEPLAG - GOVERNO DO 

ESTADO
           42.007,36 0,00 07.156.006/0001-00 M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME 107/2014 20/10/2014 05 MESES 42.377,50 20/03/2015 10 MESES 0,00 0,00  4.4.90.51.00          42.007,36 42.007,36              42.007,36             42.007,36 CONCLUÍDATP001/2014 CONSTRUÇÃO PRAÇA NA PAQUEVIRA 103/2014

ESTADO
           42.007,36 0,00 07.156.006/0001-00 M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME 107/2014 20/10/2014 05 MESES 42.377,50 20/03/2015 10 MESES 0,00 0,00  4.4.90.51.00          42.007,36 42.007,36              42.007,36             42.007,36 CONCLUÍDA

TP001/2014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE 103/2014
SEPLAG - GOVERNO DO 

ESTADO
95.114,40 0,00 07.156.006/0001-00 M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME 107/2014 20/10/2014 05 MESES 94.888,15 20/03/2015 X-X 0,00 0,00  4.4.90.51.00          46.498,31 46.498,31              46.498,31             75.796,01 CONCLUÍDA

TP003/2014
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO

SÍTIO PAQUEVIRA
05857/2013

MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
509.773,77 0,00 03.965.980/0001-55 PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA 113/2014 08/12/2014 12 MESES 509.773,77 02/08/2016 05 MESES 73.488,86 73.488,86  4.4.90.51.00       32.817,09 28.732,94           28.732,94        176.356,99 DISTRATADA

TOTAL     1.526.260,40         1.490.136,51         1.490.136,51        2.588.733,56 

  Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Secretário Infraestrutura José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Secretário de Infraestrutura Maviael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - 

Macaparana, 23 de janeiro de 2017.



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE

Nº / ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTID

A (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO
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(R$)

DATA 
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ADITADO
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ADITADO 
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(R$)

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total Geral

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 26.894.627/0001-27 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA 072/2017 28/04/17 08 MESES 19.999,20 28/12/2017 16-Meses 0,00 0,00  3390.39.00         20.748,78 8.249,28              20.748,78            20.748,78 EM ANDAMENTO
#REF! #REF!                        8.249,28 #REF!

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 17.137.653/0001-10 ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR 068/2017 28/04/17 08 MESES            42.958,24 28/12/2017 16-Meses 0,00 0,00  3390.39.00         44.569,03 17.720,04              44.569,03            44.569,03 EM ANDAMENTO
#REF! #REF!                      17.720,04 #REF!

SOMATÓRIO 

DOS VALORES 

PAGOS NO 

TRANSCORRER 

DA 

OBRA/SERVIÇO 

DESDE O INÍCIO

SITUAÇÃO 

OBRA: EM 

ANDAMENTO, 

CONCLUÍDA/PAR

ALISADA.

ADITIVO

SOMATÓRIO 

DOS 

REAJUSTES DO 

CONTRATO NO 

EXERCÍCIO

NATUREZA 

DAS 

DESPESAS

VALOR 

BOLETINS DE 

MEDIÇÃO 

ACUMULADO 

NO 

EXERCÍCIO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO NO 

EXERCÍCIO(R$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

EXERCÍCIO: 2018.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERÍODO REFERENCIAL: 3º Trimestre.

OBRA OU SERVIÇO

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO E ANO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO

#REF! #REF!                      17.720,04 #REF!

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 14.788.142/0001-70 K F GOMES TRANSPORTE ME 070/2017 28/04/17 08 MESES            42.398,72 28/12/2017 16-Meses 0,00 0,00  3390.39.00         43.988,36              17.489,16              43.988,36            43.988,36 EM ANDAMENTO
#REF! #REF!                      17.489,16 #REF!

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 27.141.426/0001-11 LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA 069/2017 28/04/17 08 MESES            42.398,72 28/12/2017 16-Meses 0,00 0,00  3390.39.00         43.988,36 17.489,16              43.988,36            43.988,36 EM ANDAMENTO
#REF! #REF!                      17.489,16 #REF!

CC001/2015
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO-1 -
MODELO PADRÃO FNDE

5741/2013
MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
   1.298.491,11 0,00 01.079.262/0001-56

COMPACTA CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES LTDA EPP
191/2017 25/09/2017 240 DIAS       1.298.491,11 22/05/2018  240 DIAS        196.695,31      1.495.186,42  449051.00       535.782,08            173.759,66            535.782,08          535.782,08 EM ANDAMENTO

#REF!           331.967,14                    173.759,66 #REF!

CV 007/2017
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF NA VILA DA PAQUEVIRA - ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO
X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 07.360.005/0001-74 CONSTRUTORA F & COSTA - EIRELI - ME 041/2017 18/07/2017 60 DIAS          141.408,83 18/09/2017 X-X 0,00 0,00  449051.00         50.271,03 50.271,03              50.271,03            97.243,89 Concluída

x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x  x-x-x-x-x x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x

                         97.243,89 

 46972,86 

TOTAL       739.347,64            284.978,33            739.347,64          786.320,50 

  Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Macaparana, 18 de outubro de 2018.

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura Maviael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito
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