
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE

Nº / ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTID

A (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 26.894.627/0001-27 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA 072/2017 28/04/17 08 MESES 19.999,20 28/12/2017 18-MESES 0,00 0,00  3390.39.00          13.748,80 8.249,28               13.748,80             13.748,80 EM ANDAMENTO

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 17.137.653/0001-10 ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR 068/2017 28/04/17 08 MESES             42.958,24 28/12/2017 18-MESES 0,00 0,00  3390.39.00          29.533,40 17.720,04               29.533,40             29.533,40 EM ANDAMENTO

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 14.788.142/0001-70 K F GOMES TRANSPORTE ME 070/2017 28/04/17 08 MESES             42.398,72 28/12/2017 18-MESES 0,00 0,00  3390.39.00          29.148,60               17.489,16               29.148,60             29.148,60 EM ANDAMENTO

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 27.141.426/0001-11 LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA 069/2017 28/04/17 08 MESES             42.398,72 28/12/2017 18-MESES 0,00 0,00  3390.39.00          29.148,60 17.489,16               29.148,60             29.148,60 EM ANDAMENTO

X-X
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO

SÍTIO BALANÇO DE BAIXO 2ª ETAPA
X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 20.000.850/0001-05 J DOUGLAS A DE LIRA IRRIGAÇÕES ME X-X 18/02/19 X-X 10.219,00 X-X X-X 0,00 0,00  4491.51.00          10.219,00 2.000,00               10.219,00             10.219,00 EM ANDAMENTO

PP 001/2019
CONSTRUÇÃO DE 25 METROS DE GALERIA NA AVENIDA BEIRA

RIO - SEDE MUNICIPAL
X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 35.609.262/0001-32 IVERALDO DIAS DE FRANÇA 029/2019 15/03/19 12 MESES          507.700,00 X-X X-X 0,00 0,00  4490.51.00            3.500,00                 3.500,00                 3.500,00                3.500,00 EM ANDAMENTO

PP 001/2019
CONSTRUÇÃO DE 18 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO

MACAPAZINHO - SEDE MUNICIPAL
X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 35.609.262/0001-32 IVERALDO DIAS DE FRANÇA 029/2019 15/03/19 12 MESES          507.700,00 X-X X-X 0,00 0,00  4490.51.00            1.260,00                 1.260,00                 1.260,00                1.260,00 EM ANDAMENTO

X-X
CONSTRUÇÃO DE METROS DE REDE ELÉTRICA PARA O SISTEMA

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PIRAUÁ
X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 25.207.140/0001-66

CONSTROY COM E SER ELETRICOS

LTDA ME
X-X 17/04/19 X-X               3.724,80 X-X X-X 0,00 0,00  4490.51.00            3.724,80                 3.724,80                 3.724,80                3.724,80 CONCLUÍDO

TP 001/2018 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 1043345-88/2017

CONTRATO DE REPASSE 

MINISTÉRIO DAS 

CIDADES/CAIXA

987.600,00              12.400,00 03.608.944/0001-34 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA 076/2018 17/07/18 04 MESES       1.015.314,22 17/11/2018 04-MESES 0,00 0,00  4490.51.00        103.973,04             103.973,04             103.973,04           103.973,04 EM ANDAMENTO

TOTAL        224.256,24             175.405,48             224.256,24           224.256,24 

  Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Pagtº FNDE Construção da Creche Valor do Contrato

R$ 1.495.186,42

1º Termo Aditivo de 

valor
Levantamento na Construção da Creche

2º Termo Aditivo de 

valor
Construção do muro de contenção na Creche

3º Termo Aditivo de 

prazo
De prazo na construção da Creche 17/01/2019

                                                        660.680,58 

1º Termo Aditivo de 

valor
De valor na construção da Quadra Paquevira Valor do Contrato

R$ 414.163,18

2º Termo Aditivo de 

prazo
De prazo na construção da Quadra Paquevira 06/06/2018

3º Termo Aditivo de 

prazo
De prazo na construção da Quadra Paquevira 03/12/2018

1º Termo Aditivo de 

valor
De valor na construção da Quadra de Nova Esperança Valor do Contrato

R$ 497.992,18

2º Termo Aditivo de 

prazo
De prazo na construção da Quadra de Nova Esperança 06/06/2018

3º Termo Aditivo de 

prazo
De prazo na construção da Quadra de Nova Esperança 03/12/2018180 (dias) Vencimento do Contrato

Saldo R$ 36.360,72 Valor do Contrato Aditado 

180 (dias) Vencimento do Contrato

Contrato nº 79/2017, datado de 01/062017 - 180 (Dias) 

vencimento em 08/12/2017 
R$ 461.631,46

180 (dias) Vencimento do Contrato

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE NOVA ESPERANÇA

R$ 36.360,72 Ordem de Serviços: 12/06/2017

Saldo R$ 0,00 Valor do Contrato Aditado 

180 (dias) Vencimento do Contrato

1º Pagamento Sub-empenho R$ 12.494,23
Contrato nº 78/2017, datado de 01/062017 - 180 (Dias) 

vencimento em 08/12/2017 
R$ 401.668,95

240 (dias) Vencimento do Contrato

Total Geral de Pagamento da Obra

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA EM PAQUEVIRA

R$ 12.494,23 Ordem de Serviços: 12/06/2017

Total geral R$ 45.245,04

R$ 93.991,59

1º Pagamento Sub-empenho R$ 45.245,04

Total Geral R$ 60.582,35

R$ 102.703,72

1º Pagamento Sub-empenho R$ 30.055,28

2º Pagamento Sub-empenho R$ 30.527,07

Total geral R$ 554.853,19 Valor do Contrato Aditado 

5º Pagamento Sub-empenho R$ 59.767,87

6º Pagamento Sub-empenho R$ 39.298,31

3º Pagamento Sub-empenho R$ 128.514,62 Ordem de Serviços: 25/09/2017

4º Pagamento Sub-empenho R$ 25.832,32

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

R$ 1.298.491,11 Ordem de Serviços: 25/09/2017

1º Pagamento Sub-empenho R$ 81.991,35
Contrato nº 191/2017, datado de 19/09/2017 - 240 (Dias) 

vencimento em 22/05/2018
R$ 1.298.491,11

2º Pagamento Sub-empenho R$ 219.448,72

CONTRATADO CONTRATO

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura Maviael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito

VALOR 

BOLETINS DE 

MEDIÇÃO 

ACUMULADO 

NO 

EXERCÍCIO 

(R$)

SITUAÇÃO 

OBRA: EM 

ANDAMENTO, 

CONCLUÍDA/PAR

ALISADA.

CONVÊNIO

Macaparana, 29 de julho de 2019.

ADITIVO
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DOS 

REAJUSTES DO 

CONTRATO NO 

EXERCÍCIO

NATUREZA 

DAS 

DESPESAS

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO NO 

EXERCÍCIO(R$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

EXERCÍCIO: 2019.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERÍODO REFERENCIAL: 2º Trimestre.
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